

**DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO  
ESTADO DE MINAS GERAIS (DEOP-MG)**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SITUAÇÃO EM 29/07/2015</b>
<b>Ampliação Cadeia Pública de Alfenas</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Ampliação Cadeia Pública de Divinópolis</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Ampliação Cadeia Pública de Itajubá</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Ampliação Cadeia Pública de Montes Claros</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Conclusão das obras Escola Estadual Timóteo Guerra - Jaíba</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Construção Escola Estadual Francisco Cândido Chavier - Conjunto Beija Flor III - Uberaba</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Construção prédio da Escola Estadual Bairro Jardim das Palmeiras II - Uberlândia</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Ampliação e reforma da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves - Belo Oriente</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Construção Escola Estadual Mário Sidney Franceschi - Araporã</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Construção do prédio da Escola Estadual de Liberdade - Teófilo Otoni</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Construção do prédio da Escola Estadual Souza Leite - Madre de Deus de Minas</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Manhuaçu - Aeroporto - balizamento</b>	<b>Início das obras previsto para 10/08/2015</b>
<b>Itajubá - Aeroporto</b>	<b>Obras em andamento</b>

**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DE MINAS GERAIS (DER-MG)**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SITUAÇÃO EM 29/07/2015</b>
Água Boa - Malacacheta	Montagem de canteiro de obras
Araguari - Entrº. BR-365	Obras em andamento
Arinos (Entrº. MGC-479) - Riachinho (Entrº. MG-181)	Obra concluída. Regularizando desapropriações.
Baldim - Santana do Riacho	Montagem de canteiro de obras
Carandaí - Lagoa Dourada (Entrº. BR-383) (Ponte sobre o Rio Carandaí)	Montagem de canteiro de obras
Carandaí - Lagoa Dourada (Entrº. BR-383)	Obras em andamento
Uberlândia (Contorno Sul)	Obras em andamento
Entrº. BR-262 - Entrº. MG-230 (Reperfilamento MG-187)	Montagem de canteiro de obras
Iraí de Minas (Entrº. LMG-782) - Romaria (Entrº. BR-365)	Obras em andamento
Itambé do Mato Dentro - Itabira	Obras em andamento
Jaíba (Contorno)	Empresa solicitou rescisão contratual. Elaboração do Termo de Referência para nova licitação.
Jeceaba - São Brás do Suaçuí - Entrº. BR-040 e São Brás do Suaçuí (Contorno) (duplicação)	Há pendência de liberação ambiental.
Luz - Esteios - Lagoa da Prata	Montagem de canteiro de obras



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DE MINAS GERAIS (DER-MG)**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SITUAÇÃO EM 29/07/2015</b>
<b>Papagaios - Pitangui (Entrº. BR-352)</b>	<b>Empresa com pendência de documentação.</b>
<b>Pindaíbas (Distrito de Patos de Minas) - Entrº. BR-365</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Pouso Alegre (Av.Perimetral + Segmento até Rodoviária)</b>	<b>Montagem de canteiro de obras</b>
<b>Riacho dos Machados - Porteirinha</b>	<b>Obras em andamento</b>
<b>Serra do Salitre - Rio Paranaíba e Contorno de Rio Paranaíba</b>	<b>Obras em andamento</b>
<b>Sete Lagoas (Anel Viário - Av.Norte/Sul - MG-424 e 3 viadutos ou pontes) (Lote 01)</b>	<b>Obras em andamento</b>
<b>Uberaba (Entrº. BR-050) - Conceição das Alagoas (km 0 ao km 6,64)</b>	<b>Obras em andamento</b>
<b>Taquaraçu de Minas - Entrº. MG-020</b>	<b>Obras em andamento</b>
<b>Recuperação ponte sobre o rio Jequitinhonha em Almenara</b>	<b>Licitação em andamento</b>
<b>Goianá (Entrº. MG-353) (Aeroporto) - Barreira do Triunfo (Entrº. BR-040)</b>	<b>Obras em andamento</b>